Kronvalda bulvāra 4 ēkas rekonstrukcijas kopējā plāna variants

1. posms. 

2005. gada janvāris - marts

Remonti Salaspilī un Baznīcas ielā

2. posms 

2005. gada marts – maijs

No Kr.b. 4 izvācas Bibliotēkas veco fondu daļa, Pirmsstudiju centrs, Laane, Dabas fonds. PPI paliekas

Atbrīvotajās 1. un 2. korpusa puspagraba telpās notiek remonts

3. posms

2005. gada maijs – jūnijs

Tiek atbrīvots ceturtais korpuss

Zoologi ( Mikrobu pagrabs un Pirmsstudiju centrs

Mikrobiologi ( Audzētavu pagrabs, Augu fiziologi, MBI

Datorklase ( 14. auditorija (?) 

Hidrobiologi ( Pirmsstudiju centrs

Kukaiņu fondi ( Bibliotēkas telpas

Tīliks & Co ( Radioķīmija, PPI muzejs

ĶFI ( MBI kratītājs (?), Tūra telpas (?)

MBI kratītājs no 1. korpusa pagraba ( sēnes 2. korpusa pagrabā

4. posms 

2005. gada jūnijs – 2006. gada marts – 4. korpusa (zoologi, mikrobi, datorklase, Tīliks) rekonstrukcija

5. posms

2006. gada aprīlis - maijs

Rekonstruētajā 4. korpusā ievācas:

4. stāvā CDzF un botāniķi no 2. korpusa 1. stāva (?), vai uz laiku atpakaļ pārvietojas H-b vai Zool ?

3. stāvā Mikrobiologi un bioķīmiķi

2. stāvā (daļēji) Turs + plūsmas laboratorija ķīmijā

1. un 2. stāvā sāk darboties plūsmas laboratorijas


Botāniķi no 2. korpusa 1. stāva pārvācas 

Paliek tukšs parka – teātra puses korpuss (2. korpuss).

6. posms 

2006. – 2007. gadi

Siltināšanas un drenāžas projekts

7. posms

2006. gada jūnijs – 2007. gada marts – 2. korpusa rekonstrukcija,

kā arī katlu mājas pārbūve par herbārija un fondu glabātavu, liftu būve.

8. posms

2007. gada aprīlis - maijs

Rekonstruētajā parka-teātra puses. korpusā ievācas:

4. stāvā Zooloģijas muzejs un daļa katedras

Mikrobu kolekcija pārvācas uz X stāvu 4. korpusā

3. stāvā Augu fiziologi (mikroskopijas praktikums)

2. stāvā Botāniķi 

1. stāvā Botāniķi + hidrobiologi


Herbāriju pārvieto uz jauno glabātavu, arī daļu  zool. muzeja fondus

Ķīmijas muzejs ar eksponātiem un fondiem ieņem kukaiņu fondu un hidrobiol. vietu pagrabā.

Paliek tukšs kanāla – Domes puses korpuss (3. korpuss).

9. posms

2007. gada jūnijs – 2008. gada marts – 3. korpusa rekonstrukcija,

kā arī kopējo telpu (ēdnīca, garderobe, palīgtelpas) remonts pagrabā.

10. posms

2008. gada aprīlis - maijs

Rekonstruētajā trešajā korpusā ievācas:

4. stāvā MBI un ĶF

3. stāvā ĶF

2. stāvā ĶF un Ķīmijas muzejs 

1. stāvā pārpozicionējas ķīmijas laboratorija (no otrā stāva 4. korpusā)


Atbrīvotajā 4. korpusa 2. stāvā ievācas MBI

Paliek tukša parka kreisē puse (1. korpuss).

11. posms 

2008. gada jūnijs – 2009. gada marts – 1. korpusa rekonstrukcija,

bēniņu rekonstrukcija (pāreja no parka uz kanāla pusēm ceturtā stāva līmenī), pagalmu labiekārtošana.

Bibliotēkas un administratīvās vidusdaļas rekonstrukcija

12. posms

2009. gada aprīlis – maijs


Rekonstruētajā 1. korpusā 


4. stāvā ievācas zoologi 


3. stāvā parādās morfofizioloģijas praktikums


2. stāvā mikroskopijas praktikums (arī mediķiem)


1. stāvu daļēji ieņem mediķi (citoloģija).

13. posms 

2009. gada maijs – decembris

Visu puspagarabu rekonstrukcija 

14. posms 

2010. gada sākums

Pēdējie pārvākšanās darbi, MBI pilnībā pārvācās uz kanālmalas pusi,

atbrīvotajos parka puspagrabos ievācas mediķi, histoloģija, anatomija (?)

15. posms

2010. gada vasara

Kopējo auditoriju modernizācija







