

Biežākās kļūdas projektu
sagatavošanā un realizācijā

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonds

IEVADS

- Par sevi
- Par Latvijas Dabas fondu
- Šodienas saruna - DA projekti (cilvēks), praktiska pieredze, daži padomi “iz dzīves”, nekādu brīnumainu pārvērtību, ar zināšanām vien nepietiek – vajag domāt līdzī
- Par jums – pieredze; jūsu projektu idejas



Projektu sagatavošana

Labu projektu var uzrakstīt jebkurš

Vajag tikai:

- Pietiekami laika
- Pārdomāt projekta loģiku – neesiet iedomīgi, projekta rezultātu loģiskas nepieciešamības aspekts / vai plānotās darbības dos vajadzīgo efektu
- Izvēlēties projektu uzsaukumam atbilstošu tēmu kam pārdot savu ideju?
 - “Pieslēpēt” vērtēšanas kritērijiem ...
- Lietot “pareizos” terminus ...

Projektu sagatavošana

Projekta loģika

- Vai tēma ir aktuāla/nepieciešama?
- Vai ieplānotās darbības dos cerētos rezultātus?

Piemērs

Ko darīsim? Kāpēc tas ir svarīgi?

- *Too boring v.s. too sophisticated*

Projektu sagatavošana

Kā izvēlēties savai tēmai atbilstošu projektu uzsaukumu?

DA projekti:

- Interreg (EST-LAT; BJRP; CB) www.vraa.gov.lv
- LIFE+ www.ec.europa.eu/environment/life
- LVAFA www.lvafa.gov.lv
- LSIF www.sif.lv
- KPFI www.kpfi.lv
- ERAF www.varam.gov.lv
- www.esfondi.lv



Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Projekti Galerijas Saites E-iesniegums Kontakti

Latviski English

Sākums » ES TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMU BIROJS » Programmas

Drukāt

Aa Aa

EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMAS



Latvijas - Lietuvas pārobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam

Programma no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē pārobežu sadarbības projektus, kuri veicina vides, ekonomiskās izaugsmes, kā arī pievilcīgas un dinamiskas kopienas veidošanos starp Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem.

bringing neighbours closer

Aktuālākā informācija par Latvijas - Lietuvas sadarbības programmu pieejama www.latlit.eu

Kontaktinformācija:
Dovile Radvilavičiute
Tālr. +371 67350610
e-pasts: info@latlit.eu



Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam

united by borders

Aktuālākā informācija par Latvijas - Igaunijas - Krievijas sadarbības programmu pieejama www.estlatrus.eu

Kontaktinformācija:
Vineta Šnore
Tālr. +371 67509526
e-pasts: info@estlatrus.eu



Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.-2013. gadam

Aktuālākā informācija par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmu pieejama <http://eu.baltic.net/>

Kontaktinformācija:
Tālr. +371 6735 7368
e-pasts: info@bsinterreq3a.net



Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programma 2007.–2013. gadam

Programma no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē pārobežu sadarbības projektus, kuri veicina vides, ekonomiskās izaugsmes, kā arī pievilcīgas un dinamiskas kopienas veidošanos starp Igaunijas, Latvijas, Zviedrijas un Somijas, ietverot Ālandu salas, reģioniem.

Aktuālākā informācija pieejama www.centralbaltic.eu

- PAR MUMS
- JAUNUMI
- ERAF 2007-2013
- ESF 2007-2013
- MĒRĶDOTĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM
- SOCIĀLĀS DROŠĪBAS TĪKLA PASĀKUMI
- LATVIJAS-ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMA
- EEZ UN NORVĒDĪJAS FINANŠU INSTRUMENTS
- PAŠVALDĪBU E-PĀRVALDE
- PUBLISKO PAKALPOJUMU KATALOGS
- E-PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA
- ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMA
- ANALĪTISKĀ DARBĪBA
- ESPN KONTAKTPUNKTS
- STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
- 1.LĪMEŅA KONTROLE
- ES TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMU BIROJS
 - Programmas
 - Par biroju
- VASAB sekretariāts
- PĀRSKATS "REĢIONU ATTĪSTĪBA LATVIJĀ"
- ROKASGRĀMATA PAŠVALDĪBĀM 2012
- ROKASGRĀMATA PAŠVALDĪBĀM
- NORMATĪVIE AKTI

Pieteikties jaunumiem e-pastā

Ok

Meklēšana

Seko mums arī:



Notikumu kalendārs

Gads: 2013
Mēnesis: Oktobris
Atlasīt

16.oktobrī Rēzeknē notiks seminārs pašvaldību speciālistiem par VRAA administrēto ES fondu projektu ieviešanas aktualitātēm

Skatīt visus



Aicinām uzņēmējus iesaistīties Science Link projektā





ENVIRONMENT

LIFE Programme

European Commission > Environment > LIFE Programme

- HOME
- ABOUT LIFE
- NEWS
- FUNDING
- PUBLICATIONS
- TOOLKIT
- CONTACT
- SITE MAP



Welcome to LIFE

LIFE is the EU's financial instrument supporting environmental and nature conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and neighbouring countries. Since 1992, LIFE has co-financed some 3954 projects, contributing approximately €3.1 billion to the protection of the environment.

[Read more >>](#)

- LIFE by theme
 - Nature, Biodiversity
 - Environment
- LIFE search
 - By country
 - Project database
 - Best projects
 - Project publications

FOLLOW US

Share 25

FEEDBACK FORM

To submit your comments and suggestions click here.



News

New EU forest strategy moves 'out of the forest'

11 October 2013 Covering 40% of the European Union territory, forests are a key resource for improving quality of life and creating jobs, in particular in rural areas, while also protecting ecosystems and providing ecological benefits. Protecting this resource is at the heart of the EU's new forest strategy, unveiled by the European Commission on 20 September 2013.

EU Agriculture and Rural Development Commissioner Dacian Cioloș, said: "Forests are key ecosystems, as well as a source of wealth and jobs in rural areas, if they are managed in a proper way. Sustainable forest management, ensuring the protection of forests, is a key pillar of rural development and it is one of the principles of the new Forest Strategy".

The new approach highlights that forests are not only important for rural development, but also for the environment and biodiversity, for forest-based industries, bioenergy, and in the fight against climate change.

[Read more >>](#)



SOL-BRINE project shares water management knowhow

LIFE+ 2013 call for proposals

[Read more >>](#)

Highlights

Final Evaluation of LIFE+ Summary of Conclusions and Recommendations

Proposals for the new 2014-2020 LIFE Programme regulation released!

Prioritised Action Framework initiative for the Natura 2000 network

Events

09-10 October

'Climate-friendly agriculture for Europe' conference Toulouse, France

09-13 October

EUROPARC Conference 2013 Debrecen, Hungary

10 October

LIFE+ EWWR waste reduction webinar Online event

11 October

Project to restore forest around Brussels

PROJEKTI

- Projektu iesniegšana
- Projektu konkursa nolikumi**
- Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas
- Publicitātes vadlinijas
- Nozares vides projekti

- Meklēšana
- Lapas karte
- Jautājumi & ieteikumi

Projektu konkursa nolikumi

Aktuālie projektu konkursi

Pašreiz nav izsludinātu projektu konkursu

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi:

"Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlinijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam. /Projektu iesniegš

Vadlinijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" konkursa nolikums 2013. gadam

Pielikumi:

Nr.1 Projekta iesnieguma veidlapa 2013. gadam (MS Word formāts)

Nr.2 - Projekta tāme / kalkulācija (MS Excel formāts)

Nr.3 - Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionāl projektu īstenošanai

Nosacījumi

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa

Nr.2- Projekta tāme (MS Excel formāts)

Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammām

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlinijas "ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS" konkursa nolikums 2013. g. no 2013.gada 2. līdz 11.janvārim/



SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

meklēt...

▶ AKTUALITĀTES
▶ SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

▶ VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA IZPILDE

- ▶ FINANSĒJUMA AVOTI
▶ PROJEKTU KONKURSI
- EEZ finanšu instrumenti 2009-2014
 - Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
 - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
 - EEZ finanšu instrumenti 2004-2009
 - Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
 - Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
 - Valsts budžeta programmas 2002-2013
 - ES Pārejas programma 2006-2007
 - PHARE 2002-2005
 - Europe Direct informācijas punkti 2005-2008
 - ES konkurss NVO
 - Konkursu arhīvs
 - ▶ ATBALSTĪTIE PROJEKTI
 - ▶ INFORMĀCIJA PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM
 - ▶ LOGO LEJUPIELĀDE

▶ INFORMATĪVIE MATERIĀLI

▶ PROJEKTU ĪSTENOTĀJU SAGATAVOTIE MATERIĀLI

▶ LABAS GRĪBAS MEMORANDS

▶ SABIEDRĪBAS VIENOTĪBAS BALVA

▶ SAITES



Sākums > Projektu konkursi

Teksta versija drukā

Projektu konkursi

Projektu konkursu plāns 2013. gadam:

Programmas numurs un nosaukums	Konkurss numurs	Programmas mērķis	Atbilstošie projektu iesniegumi	Pieejamais finansējums	Finansējuma avots	Plānotais izsludināšanas laiks	Plānotais iesniegšanas termiņš
EEZ finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”	1.konkurss	Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību, stiprināt nevalstisko organizāciju institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošināt finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai nevalstisko organizāciju līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.	Biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst izvirzītajiem nosacījumiem	3 760 435 EUR	EEZ + valsts budžets	2012.gada 27.novembris	2013.gada 28.janvāris
EEZ finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju projektu programma”(mecoprojekti/ makroprojekti)	1.konkurss	Apakšprogrammas mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ieviešanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.	Biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst izvirzītajiem nosacījumiem	2 876 733 EUR	EEZ + valsts budžets	2012.gada 27.novembris	2013.gada 11.februāris
EEZ finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju projektu programma” (mikroprojekti)	1.konkurss	Apakšprogrammas mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ieviešanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.	Biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst izvirzītajiem nosacījumiem	423 049 EUR	EEZ + valsts budžets	2012.gada 27.novembris	2013.gada 25.februāris
EEZ finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju projektu programma” (mecoprojekti/ makroprojekti)	2.konkurss	Apakšprogrammas mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ieviešanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.	Biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst izvirzītajiem nosacījumiem	1 917 823 EUR	EEZ + valsts budžets	2013.gada 27.septembris	2013.gada 2.decembris
EEZ finanšu instrumenta finansētās programmas „NVO fonds” apakšprogramma „Nevalstisko organizāciju projektu programma” (mikroprojekti)	2.konkurss	Apakšprogrammas mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ieviešanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.	Biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst izvirzītajiem nosacījumiem	253 829 EUR	EEZ + valsts budžets	2013.gada 27.septembris	2014.gada 23.janvāris
Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai "Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem"		Veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību.	Biedrības un nodibinājumi	11 250 LVL	Valsts budžets	2013.gada 11. februāris	2013.gada marts
Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai "Ārpuskolas pasākumu programma"		Saglabāt diasporas saikni ar Latvijā, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē	Biedrības un nodibinājumi	54 000 LVL	Valsts budžets	2013.gada 11. februāris	2013.gada marts



CO₂

- KONKURSI
- INFORMATĪVIE MATERIĀLI
- STATISTIKA
- MONITORINGA PĀRSKATI

SĀKUMLAPA / Jaunumi

Jaunumi

- Par KPFI
- KPFI logo
- Saistītās lapas
- Kontakti
- Noderīgi

Jaunumi

- 25 Okt 2012** **Pabeigta projektu ieviešana konkursa I kārtā**
Pabeigta projektu ieviešana konkursā "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" I kārtā
KONKURSS: Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām
[LASĪT VAIRĀK](#)
- 11 Okt 2012** **Jau 1000 mājsaimniecību ipašnieki Latvijā ir uzstādījuši tehnoloģiskās iekārtas un saņēmuši KPFI līdzfinansējumu**
Vienlaicīgi ar rudenīgi aukstā laika iestāšanos jau 1000 mājsaimniecību ipašnieki Latvijā ir uzstādījuši tehnoloģiskās iekārtas un saņēmuši KPFI līdzfinansējumu projektu konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” I un II kārtas ietvaros.
[LASĪT VAIRĀK](#)
- 27 Sep 2012** **Notiks seminārs uzņēmējiem par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai**
Piekdien, šā gada 7.septembrī plkst.10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) Peldu ielā 25, Rīgā, 409.telpā notiks informatīvs seminārs Latvijā reģistrētiem komersantiem par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Semināru organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu.
[LASĪT VAIRĀK](#)
- 03 Sep 2012** **Mācīnām Latvijā reģistrētus komersantus pieteikties finansiālam atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai**
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijā reģistrētus komersantus pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam, lai uzlabotu ražošanas ēku energoefektivitāti un nodrošinātu pāreju no fosilo uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, un tādējādi samazinātu oglekļa dioksīda emisijas.
[LASĪT VAIRĀK](#)



Latviski In english Vasara Rudens Ziema Pavasaris

Fondi un investīcijas

Fondi un investīcijas

Eiropas Savienības fondu programmas un citi finanšu instrumenti, kuru apguvē darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

	2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods
	2000. – 2006. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods
	Klimata pārmaiņu finanšu instruments
	Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2009.-2014. gadā * EEZ FI programma „Nacionālā klimata politika” * NFI programma „Kapasitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģiju finanšu instruments 2004.-2009. gadā
	Eiropas Savienības Phare programma
	Eiropas Savienības Pārejas programma
	Eiropas Savienības Solidaritātes fonds
	EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMAS * Eiropas teritoriālā sadarbība 2007 – 2013 * Eiropas teritoriālā sadarbība 2014 – 2020
	Latvijas - Šveices sadarbības programma
	Kopīgi īstenojamie projekti

Komisijas

* Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija

2009.gada aprīlī Valsts kanceleja atjaunojusi apkopojumu par Eiropas Savienības programmām Latvijā. Šajā informatīvajā materiālā iekļautas norādes par **gandrīz 50 dažādām Eiropas Savienības programmām**, kurās finansējumam var pieteikties sabiedriskās organizāciju...


- Par ministriju
- Kontakti
- Aktualitātes
- Nozares politika
- Normatīvie akti
- ES vides informācija
- Fondi un investīcijas**
- Valsts galvojums
- Publiskais iepirkums
- Starptautiskā sadarbība
- Publikācijas un pētījumi
- Sabiedrības līdzdalība
- Aptauja

INTERAKTĪVAS IESPĒJAS

- Ministra kalendārs
- Ministrija tviterī
- E - iesniegums
- RSS barotne
- Biezāk uzdodiet jautājumus
- Saites

KALENDĀRS

Sept'13	Okt'13	Nov'13
30	1 2 3 4 5 6	
7	8 9 10 11 12 13	
14	15 16 17 18 19 20	
21	22 23 24 25 26 27	



**IEGULDĪJUMS
TAVĀ
NĀKOTNĒ!**

**ES FONDU AKTIVĪTĀTES
UN PROJEKTI**

Konkursi / Atvērtie projektu konkursi

Atvērtie projektu konkursi

- ES fondu projektu piemēri
- ES fondi
- ES fondu aktivitāšu kalendārs
- ES fondu plānošana
- ES fondu ieviešana
- ES fondu izvērtēšana
- FM kā vadošās iestādes administrētās aktivitātes
- ES fondu slēgšana
- Saistošie dokumenti
- Citas programmas
- 2014.-2020.gads
- 2004.-2006.gads
- Projektu pieteicējiem
- Uzlabo fondus!

ES fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda) projektu konkursi

Nr. pēc kārtas	Nosaukums	Projektu iesniegšana	Projektu atlases veids	Atbildīgā iestāde	Sadarbības iestāde
1.	1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”	21.08.2010.-30.06.2015.	Atklāta projektu atlase	Ekonomikas ministrija	Latvijas Hipotēku un zemes banka
2.	2.1.2.2.4. apakšaktivitāte "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"	No 03.12.2012. līdz aktivitātes finansējuma izlietošanas beigām	Atklāta projektu atlase	Ekonomikas ministrija	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
3.	2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgušana - ārējais mārketingš"	02.01.2013.-30.11.2013.	Atklātas projektu atlases 6. un turpmākās kārtas	Ekonomikas ministrija	Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
4.	3.1.4.3.aktivitāte "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros"	No 09.03.2009 līdz šim brīdim - individuāli uzacīnājumi pašvaldībām	Ierobežotas projektu atlases 2.kārta	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
5.	3.2.1.3.2.apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā”	01.10.2013.-01.11.2013.	Ierobežota projektu atlase	Satiksmes ministrija	
6.	3.3.1.1. aktivitāte „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”	26.09.2013.-25.10.2013.	Ierobežotas projektu atlases 9. kārtā	Satiksmes ministrija	
7.	3.3.1.2. aktivitāte "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"	29.08.2013.-18.10.2013. plkst. 15.45	Ierobežotas projektu atlases 3.kārta	Satiksmes ministrija	

Masu medijem

Video, audio, foto

Informatīvie pasākumi

Reģionālie SF infocentri

ES fondu projekti

ES fondu apguve

ES fondu aktivitāšu kalendārs

Uzlabo fondus!

Pieteikties jaunumiem

Pieteikties



**IEGULDĪJUMS
TAVĀ
NĀKOTNĒ!**

**ES FONDU AKTIVITĀTES
UN PROJEKTI**

- ES fondu projektu piemēri
- ES fondi
- ES fondu aktivitāšu kalendārs
- ES fondu plānošana
- ES fondu ieviešana
- ES fondu izvērtēšana
- FM kā vadošās iestādes administrētās aktivitātes
- ES fondu slēgšana
- Saistošie dokumenti
- Citas programmas
- 2014.-2020.gads
- 2004.-2006.gads
- Projektu pieteicējiem
- Uzlabo fondus!

Masu medijiem

Video, audio, foto

Informatīvie pasākumi

Reģionālie SF infocentri

ES fondu projekti

ES fondu apguve

ES fondu aktivitāšu kalendārs

Uzlabo fondus!

Pieteikties jaunumiem

<http://www.esfondi.lv/redirect.php?bid=8>

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu (ESF, ERAF un KF) aktivitātes un projekti

2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu (ESF, ERAF un KF) aktivitātes un projekti

Darbības programmas:

- Visas** | Cilvēkresursi un nodarbinātība | Uzņēmējdarbība un inovācijas | Infrastruktūra un pakalpojumi

- Aktivitātes** | Aktivitāšu meklēšana | Projekti | Projektu meklēšana | saglabāt Excel

Nr.	Pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes nosaukums ¹	Ieviešanas kārtība ²	Atbildīgā iestāde ³	Sadarbības iestāde ⁴	Fonds ⁵
-----	----------------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

-	1.1. Augstākā izglītība un zinātne				
-	1.1.1. Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība				
	1.1.1.1. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana	IPIA	IZM	VIAA	ESF
+	1.1.1.2. Cilvēkresursu piesaiste zinātnēi (53 projekti)	APIA	IZM	VIAA	ESF
	1.1.1.3. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai	APIA	IZM	VIAA	ESF
-	1.1.2. Augstākās izglītības attīstība				
	1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai	APIA	IZM	VIAA	ESF
+	1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai (23 projekti)	IPIA	IZM	VIAA	ESF
+	1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai (28 projekti)	IPIA	IZM	VIAA	ESF
	1.1.2.2. Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai	IPIA	IZM	VIAA	ESF
+	1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana (1 projekts)	APIA	IZM	VIAA	ESF
	1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā	IPIA	IZM	VIAA	ESF
-	1.2. Izglītība un prasmes				
-	1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība				
	1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana	IPIA	IZM	VIAA	ESF
+	1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija (1 projekts)	IPIA	IZM	VIAA	ESF

Projektu sagatavošana

Kā izvēlēties savai tēmai atbilstošu projektu uzsaukumu?

Interreg – pārrobežu sadarbība vides, ekonomikas un reģionālās attīstības veicināšanai

LIFE – sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi, ES līmenī, Natura 2000

LVAF – DA plānu, vai sugu plānu izstrāde un ieviešana

LSIF – NVO darbības atbalsts līdzdalībai politikas veidošanā

KPFI – pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem

ERAF – tūrisma infrastruktūra Natura 2000 vietās

COASTLAKE: Engures un Papes ezeri (eutrofikācijas problēma, mazināt aizaugšanu)

LAP: Cīnīties par vides pasākumu iekļaušanu Lauku attīstības programmā

DEMO FARM: Atbalstīt tās lauku saimniecības, kas saimnieko dabai draudzīgi, veidot sadarbības tīklu

DA Plāna izstrāde DL "Sātiņu dīķi"

Ieviest eko-enerģijas sertifikātu Latvijā

DVIETE: atjaunot griezes biotopus (upes atkal-izlīkumošana) Dvietes palienē

Projektu sagatavošana

Jūsu idejas?

Interreg – pārrobežu sadarbība vides, ekonomikas un reģionālās attīstības veicināšanai

LIFE – sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi, ES līmenī, Natura 2000

LVAFA – DA plānu, vai sugu plānu izstrāde un ieviešana

LSIF – NVO darbības atbalsts līdzdalībai politikas veidošanā

KPFI – pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem

ERAF – tūrisma infrastruktūra Natura 2000 vietās

Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (a)

Pieprasiet, izlasiet, pārdomājiet, vēlreiz izlasiet

Cīnieties par katru punktu – pielāgojiet savu
ideju vērtēšanas kritērijiem

LVAFA konkursa piemērs

Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (b)

Pielikums Nr.3. projektu vadlīnijās "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē"
projektu konkursa nolikumam 2013.gadam

Ekspertu komisijas un konsultatīvās padomes piemērojamie vērtēšanas kritēriji vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē"

Nr.p.k.	Kritērijs	Kritērija rādītāji	Iespējamais punktu skaits
1.	Atbilstība konkursā atbalstāmajām aktivitātēm *	1.1. projekta aktivitātes neatbilst konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm	0
		1.2. projekta aktivitātes atbilst konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm	2
			Kopā 0-2
2.	Projekta personāla pieredze ar projektu saistītajā jomā	2.1. pieredzes nav vai arī tā ir mazāka par gadu	0
		2.2.pieredze no viena līdz trijiem gadiem	1
		2.3.pieredze ir ilgāka par trijiem gadiem	2
			Kopā 0-2
3.	Projekta iesniedzēja kapacitāte**	3.1. kapacitāte nav pilnībā atbilstoša	0
		3.2. kapacitāte atbilstoša	2
			Kopā 0-2
4.	Piesaistītā personāla projekta aktivitāšu īstenošanā īpatsvars	4.1. piesaistītais personāls īsteno vairāk kā 60% no projekta aktivitātēm	0
		4.2. piesaistītais personāls īsteno vairāk kā 30%, bet mazāk 60% no projekta aktivitātēm	1
		4.3. piesaistītais personāls īsteno ne vairāk kā 30% no projekta aktivitātēm	2
			Kopā 0-2
5.	Projektā risināmās problēmas definēšana	5.1.prolēma un tās nerisināšanas sekas nav aprakstītas (ja iespējams, kvalificētas)/ problēmai vietēja nozīme, nav saistības ar dabas aizsardzības politikas ieviešanu	0
		5.2. risināmā problēma definēta nepilnīgi	2
		5.3.problēma definēta pilnībā, sniegta analīze par nerisināšanas sekām/ problēma saistīta ar starptautisko saistību izpildi	6

Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (c)

6.	Projekta aktivitāšu izvērtējums	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana	Biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām	Zivju aizsardzības pasākumi	
6.1. aktivitātes neatbilst dabas aizsardzības plānam vai nav paredzēts izstrādāt dabas aizsardzības plānu		6.1. biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas aktivitātes neatbilst ES biotopu rokasgrāmatā minētajām vēlamajām apsaimniekošanas aktivitātēm vai sugu aizsardzības un apsaimniekošanas aktivitātes nesekmē projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu	6.1. projekta aktivitātes nesekmē projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu	0	
6.2. aktivitātes paredzētas dabas aizsardzības plānā, plānots ieviest mazāk kā 30% no paredzētajām aktivitātēm, vai arī paredzēta dabas aizsardzības plāna izstrādāšana bez aktivitāšu ieviešanas		6.2. biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas aktivitātes daļēji atbilst ES biotopu rokasgrāmatā minētajiem vēlamajām apsaimniekošanas aktivitātēm / nav vērstas uz problēmas cēloņa novēršanu. Projekta aktivitātes kopumā nodrošina projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu, taču atsevišķas projekta aktivitātes neatbilst vai daļēji atbilst projekta mērķim	6.2. projekta aktivitātes kopumā nodrošina projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu, taču atsevišķas projekta aktivitātes neatbilst vai daļēji atbilst projekta mērķim	4	

Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (d)

	6.3.projektā plānots ieviest vairāk kā 30% no dabas aizsardzības plānā paredzēto	6.3. biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas aktivitātes	6.3. projekta aktivitātes pilnībā nodrošina projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu	8
	aktivitāšu skaita (ja plāns jau ir izstrādāts) vai arī tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns un uzsākta plānoto aktivitāšu ieviešana	atbilst ES biotopu rokasgrāmatā minētajām apsaimniekošanas aktivitātēm un novērš problēmas cēloni. Projekta aktivitātes pilnībā nodrošina projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu		
				Kopā 0-8



Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (e)

7.	Tieša vai netieša sabiedrības līdzdarbība	7.1. projektā nav paredzēta sabiedrības līdzdarbība projekta aktivitāšu īstenošanā	0
		7.2. projektā ir netieša sabiedrības līdzdarbība projekta aktivitāšu īstenošanā	2
		7.3. projektā paredzēta tieša sabiedrības iesaistīšanās projekta aktivitāšu īstenošanā	4
		Kopā 0-4	
8.	Projekta aktivitāšu ilgtspējība	8.1. projekta īstenotājs pēc projekta beigām neplāno turpināt projekta aktivitātes, kas nepieciešamas projekta rezultātu uzturēšanai	0
		8.2. projekta īstenotājs pēc projekta beigām plāno turpināt projekta aktivitātes samazinātā apjomā, kas nodrošina daļēju projekta rezultātu uzturēšanu, piesaistot LVAF finansējumu un tas ir norādīts projekta pieteikumā	1
		8.3. projekta īstenotājs pēc projekta beigām plāno turpināt projekta aktivitātes tādā apjomā, kas nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu, piesaistot LVAF finansējumu un tas ir norādīts projekta pieteikumā	2
		8.4. projekta īstenotājs pēc projekta beigām plāno turpināt aktivitātes samazinātā apjomā, kas nodrošina vismaz projekta rezultātu uzturēšanu, nepiesaistot LVAF finansējumu un tas ir norādīts projekta pieteikumā	3
		8.5. projekta īstenotājs pēc projekta beigām plāno turpināt aktivitātes tādā apjomā, kas nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu, nepiesaistot LVAF finansējumu vai projekts pēc savas būtības ir vienreizējs pasākums un aktivitāšu turpināšana nav nepieciešama un tas ir norādīts projekta pieteikumā	4
		Kopā 0-4	



Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (f)

9.	Projekta rezultātu	9.1. projekta rezultāti pēc projekta īstenošanas netiks praktiski pielietoti un projekta pieteikumā nav minēts, kā iegūtie rezultāti sekmē citu dabas aizsardzības aktivitāšu īstenošanu	0
	ilgtspējība	9.2. projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas beigām nepieciešams LVAF finansējums un nepieciešamās rezultātu uzturēšanas aktivitātes ir aprakstītas projekta pieteikumā	1
		9.3. projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas beigām nepieciešams finansējums, kas tiks nodrošināts no citiem finanšu avotiem un tas ir minēts projekta pieteikumā	2
		9.4. projekta rezultāti būs ilgtspējīgi - projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta īstenošanas nebūs nepieciešams finansējums vismaz tuvāko trīs gadu laikā un tas ir minēts projekta pieteikumā	3
			Kopā 0-3
10.	Atbilstība laika grafikam	10.1. laika grafiks neatbilst projekta mērķu sasniegšanai	0
		10.2. atsevišķu aktivitāšu laika grafiks neatbilst projekta mērķu sasniegšanai	2
		10.3. laika grafiks atbilst projekta mērķu sasniegšanai	4
			Kopā 0-4



Projektu sagatavošana

Vērtēšanas kritēriji (f)

11.	Projekta izmaksas	11.1.paredzētās izmaksas ir nepamatotas (t.sk. nav detalizēti uzrādītas) vai arī pārāk lielas salīdzinājumā ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem	0
		11.2. paredzētās izmaksas atsevišķām projekta aktivitātēm ir nepamatotas vai arī pārāk lielas salīdzinājumā ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem	2
		11.3. paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai un samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem	6
			Kopā 0-6
			Kopā 0-43



Projektu sagatavošana

Pareizie termini (a)

- Izlasiet VISUS pavadošos dokumentus
- Lietojiet tieši tādus pašus terminus un definīcijas, kādas izmantotas projektu uzsaukumā / vadlīnijās / politikas plānošanas dokumentos uz kuriem atsaucas konkrētais uzsaukums

Projektu sagatavošana

Pareizie termini (b)

Lai palielinātu to cilvēku īpatsvaru, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu, laika posmā 2007 – 2009 iesaistīsim lauku iedzīvotājus un zemes īpašniekus dabas aizsardzības aktivitātēs un dabas teritoriju plānošanā.

Lai uzlabotu sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos, darbosimies vismaz 10 nacionāla līmeņa konsultatīvās padomēs, sniegsim atzinumus par normatīvo aktu projektiem, līdzdarbosimies to izstrādes darba grupās un stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē, organizēsim un piedalīsimies starptautiskos semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos.

Lai attīstītu vidi ilgtspējīgai un uz rezultātu orientētai NVO darbībai, atbalstīsim vietējo NVO izveidi un darbību, veicināsim jauniešu pilsonisko līdzdalību dabas aizsardzībā, kā arī palielināsim Latvijas Dabas fonda darbībās iesaistīto cilvēku kapacitāti, īpaši sabiedrības informēšanas jomā.

Projektu sagatavošana

Pareizie termini (c)

2.1.3.5. Atbalstāmo darba programmu mērķi

Šīs programmas granti tiek piešķirti:

Saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2004.–2009. gadā B pielikumā noteiktās 6.prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” 2. apakšprioritātes „*Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstības nacionālajā programmā, ieskaitot valodas apmācību*” ietvaros.

Līdz ar to ir atbalstāmas tās darba programmas, kurās plānotās aktivitātes **sekmē vismaz vienu no Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana. 2005. – 2009.gads” prioritātēm:**

1.prioritāte: Palielināt to cilvēku īpatsvaru Latvijā, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu.

2.prioritāte: Paaugstināt iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, centrālās valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī.

3.prioritāte: Attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai; veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Ievērojot augstāk minēto, darba programmām nav obligāti jāatbilst arī citām Saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2004.–2009. gadā B pielikumā noteiktajām prioritātēm un apakšprioritātēm.

Projektu sagatavošana

Kopsavilkums

- Vai tēma ir nepieciešama/aktuāla?
- Vai ar plānotajām darbībām sasniegsim iecerēto?
- Vai tēma atbilst uzsaukuma prioritātēm?
- Skaidri izteikties, **nepārvērtēt vērtētājus**
- Vērtēšanas kritēriji
- Tieša sasaiste ar vadlīnijām/uzsaukumu
- Rakstot domāriet arī par ieviešanu (budžets ar rezervi, darbinieki, reālistiska laika plānošana)

Projekta pieteikums

“Adresāts” (potenciālais naudas devējs!)

1. Iesniedzējs

- organizācija, adrese
- kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis)
(šīnī gadījumā kontaktpersonai, arī projekta vadītājam obligāti jābūt Jums!)

2. Nosaukums

- *informatīvs, kas atspoguļo būtību, var ieinteresēt sponsoru*

3. Periods (gads un mēneši, ne ilgāks par 12 mēn.)

4. Prasītais finansējums (kopējo projekta summu var minēt iekavās)

5. Kopsavilkums (apm. 0,5 lpp. – informatīva esence no visa projekta pieteikuma!)

Augstāk minētā informācija obligāti jāietilpina 1 lappusē!

Projekta apraksts (sākas ar 2. lpp.)

1. Mērķis (saskaņots ar projekta nosaukumu, nejaukt ar uzdevumiem!)

2. Pamatojums (*background*) (jeb “Projekta aktualitāte”)

- informācija, kas vajadzīga projekta novērtēšanai
- projekta konteksts
- vajadzība projektu īstenot
- sakari ar agrāk īstenotiem vai pašreiz īstenojamiem projektiem; kas jau paveikts

3. Projekta saturs (būtība, aktivitāšu apraksts, pamatojums)

- veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai
- detalizēts darbību apraksts, metodes – kur, kad, kas kādā apjomā tiks darīts, ko cer iegūt,
- kādi pakalpojumi tiks pirkti no ārpuses (kontraktēti)

4. Laika sadalījums (tabulas veidā)

- ko, kādā secībā, kādos termiņos darīs (darba uzdevumi, izpildes termiņš, atbildīgais)
- *stamatskaites, gala atskaites iesniegšanas laiks*

Projekta pieteikums

Praktiskais darbs

Projekta apraksts

1. Mērķis (*saskaņots ar projekta nosaukumu, nejaukt ar uzdevumiem!*)

2. Pamatojums (*background*) (*jeb "Projekta aktualitāte"*)

- *informācija, kas vajadzīga projekta novērtēšanai*
- *projekta konteksts*
- *vajadzība projektu īstenot*
- *sakari ar agrāk īstenotiem vai pašreiz īstenojamiem projektiem; kas jau paveikts*

3. Projekta saturs (*būtība, aktivitāšu apraksts, pamatojums*)

- *veicamie uzdevumi mērķa sasniegšanai*
- *detalizēts darbību apraksts, metodes – kur, kad, kas kādā apjomā tiks darīts, ko cer iegūt,*
- *kādi pakalpojumi tiks pirkti no ārpuses (kontraktēti)*

4. Laika sadalījums (*tabulas veidā*)

- *ko, kādā secībā, kādos termiņos darīs (darbu uzdevumi, izpildes termiņš, atbildīgais)*
- *starpatskaites, gala atskaite iesniegšanas laiks*

5. Sagaidāmie rezultāti

- *sagaidāmie rezultāti jāapraksta iespējami precīzāk*

Jautājumi par projekta sagatavošanu?

Ko es jums nepastāstīju:

- Līdzfinansējums, kā to veidot
- Līdzfinansējuma nosacījumi dažādiem finansētājiem
- Svarīgākie projekti Latvijā šobrīd
 - Kā plānot budžetu?
 - Kā plānot laika grafiku?
 - Kā un kad izvēlēties projekta komandu?
 - Kā organizēt projekta rakstīšanas darbu – lomas
 - Kuru finansētāju izvēlēties?
 - Citi finanšu mehānismi

.....

Projektu ieviešana – galvenās kļūdas

Projektus vada cilvēki, kuriem nevajadzētu vadīt projektus

- Laiks
- Nauda
- Cilvēki
- *Mission impossible*



Join the Mind Tools Club Login

Search

You are here: Home > Project Management > How Good Are Your Project Management Skills?

- Leadership Skills
- Team Management
- Strategy Tools
- Problem Solving
- Decision Making
- Project Management
- Time Management
- Stress Management
- Communication Skills
- Creativity Techniques
- Learning Skills
- Career Skills

My Learning Plan

Add Article to My Plan

Get Started With Mind Tools

Share 432 | LinkedIn Share 173 | Tweet 110 | Email 251

How Good Are Your Project Management Skills?

Whether or not you hold the official title of project manager, chances are you'll be called upon to lead some sort of project at some time. From initiating a procedural change in your department to opening a branch office in a different city, projects come in all shapes and sizes.

As the complexity of your projects increases, the number of details you have to monitor also increases. However, the fundamentals of managing a project from start to finish are usually very similar.



Project managers need a broad range of skills. @iStockphoto/ez_thug

This short quiz helps you determine how well you perform in the eight key areas that are important to a successful project. The quiz is aimed at people who manage projects of a significant size, but who are not full-time project managers. However, everyone can use their answers to make sure they're applying best practices.

How Good Are Your Project Management Skills?

Instructions:

For each statement, click the button in the column that best describes you. Please answer questions as you actually are (rather than how you think you should be), and don't worry if some questions seem to score in the 'wrong direction'. When you are finished, please click the 'Calculate My Total' button at the bottom of the test.

20 Statements to Answer Not at All Rarely Some times Often Very Often

1 | I communicate what needs to be done by what deadline, and expect the people to whom I assign the work to be responsible for breaking down the work packages into smaller and more

Free eNewsletter

Learn new career skills every week, plus get our **What is Project Management? Workbook**, worth \$19.99, free when you subscribe!

First Name

Email

Privacy

Subscribe

Join the Mind Tools Club today and get 4 FREE workbooks!



Tests

- Vai Tev svarīgāk ir būt draugos ar visiem, nevis izdarīt darbu?
- Vai Tu labprātāk veic tehniskos darbus (eksperta darbus), nevis organizē citus to darīšanai?
- Vai, tavuprāt, labākais veids kā paveikt grūtu uzdevumu, ir darīt to pašam?
- Vai Tu dod priekšroku iepriekš paredzamam darbam, nevis nemitīgām izmaiņām?
- Vai Tu labāk pavadi savu laiku, attīstot idejas, nevis skaidrojot tās citiem cilvēkiem?
- Vai Tu zaudē galvu krīzes situācijās?
- Vai Tev labāk patīk strādāt vienam, nevis kopā ar citiem?
- Vai Tu uzticies tam, ka cilvēki paveiks darbu, ja viņi to ir apsolījuši, un neuzskati par nepieciešamu to pārbaudīt?
- Vai Tu tici tam, ka cilvēku motivācija darba veikšanai ir viņu pašu uzdevums?
- Vai Tu jūties komfortabli sadarbojoties ar cilvēkiem visos organizācijas līmeņos?

Cik "JĀ" jūs saskaitījāt?

Projekta vadītājs

- Labi saprotas ar cilvēkiem, ir autoritāte
- Klausās citos, ne tikai sevī
- Spēj pielāgoties mainīgiem apstākļiem
- Reālistiski novērtē savas un citu cilvēku spējas
- Māk plānot savu un citu cilvēku laiku
- Uzticas, deleģē, bet pārbauda
- Nebaidās risināt konfliktus
- Patīk būt projekta vadītājam

Projektu ieviešana

Kopsavilkums

- Cilvēku vadība
- Deleģēt, bet pārbaudīt
- Ne visiem jābūt vadītājiem, nepieciešami arī eksperti. Dažādas lomas
- Sava un citu cilvēku laika plānošana

Jautājumi par projektu ieviešanu?

Ko es jums nepastāstīju:

- Kā ieviest projektu?
- Vai projektā vajag partnerus?
- Kā darboties projektos ar vairākiem partneriem?
- Kā un kad sekot budžetam, laika grafikam un darbu izpildei?
- Kā nodrošināties pret partneru kļūdām projektā?
- Kā rīkoties, ja projektam nepieciešamas būtiskas izmaiņas?
- Ko teikt un ko neteikt finansētājam?
- Cik liela ir katra finansētāja dotā kustības brīvība?
- Administrators vai eksperts?
- Lielī/mazi projekti, atšķirības vadībā un ieviešanā
- Kā vadīt projekta komandu?

.....