

## 1. Projekta tāmes kalkulācija (saīsināta!)\*

(\* Piemērs neietver līdzfinansējumu un detalizēti neparāda visu summu veidošanos. Jūsu projekta pieteikumos visi aprēķini jāatsifrē!)

Izdevumu pozīcija	Summa
<b>Atalgojums</b>	<b>6600.-</b>
Projekta vadītāja alga (300.- - x 10 mēneši)	3600.-
Ekspertu algas (300.- - x 12 cilv./mēn.)	3000.-
<b>Soc. nod. (24.09%)</b>	1589.94 = <b>1590.- Ls</b>
<b>Komandējumu izdevumi (6 komandētas personas, katram 5 komandējumi Latvijas teritorijā, katrs 5 dienas)</b>	<b>3000.-</b>
Dienas nauda (4.- Ls x 150 cilv./dienas)	600.-
Nakšņošanas nauda (90 cilv./naktis privātā sektorā x 4.- Ls; 30 cilv./naktis viesnīcā x 20.- Ls)	900.-
Transporta izdevumi (10 000 km x 0.15 Ls)	1500.-
<b>Aparatūra un iekārtas</b>	<b>300.-</b>
.....	-
Datori, printeri, kopētāji - plaukstdators Mio P550m	300.-
Datorprogrammu iegāde un atjaunošana	-
<b>Materiāli</b>	<b>125.-</b>
..... (vienības cena x vienību skaits)	...
Kancelejas preces	75.-
Saimnieciskie izdevumi	50.-
<b>Pakalpojumi (kopēšanas izdevumi, iespaiddarbi, inform. standu izgat., sakari u.c.)</b>	<b>550.-</b>
- inform. standu izgat. (110.- Ls x 5gab.)	550.-
<b>Maksājumi par infrastruktūru</b>	<b>-</b>
<b>Izdevumi neparedzētiem gadījumiem</b>	<b>350.-</b>
<b>Projekta tiešās izmaksas kopā</b>	<b>12515.-</b>
<b>Projekta administrēšanai (10 % no kopsummas)</b>	<b>1391.-</b>
<b>Kopā (LVL):</b>	<b>13906.-</b>

## 2. Projekta budžeta kopsavilkums (LVL)

Izdevumu pozīcija	Nepieciešamais finansējums	Līdzfinansējums (25% <u>no kopsummas</u> )*
Atalgojums	6600.-	
Soc. nod. (24.09%)	1590.-	
Komandējumu izdevumi	3000.-	
Aparatūra un iekārtas	300.-	
Materiāli	125.-	
Pakalpojumi	550.-	
Maksājumi par infrastruktūru	-	3480.- (25m <sup>2</sup> x 290.- Ls/mēn.x12 mēn.)
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	350.-	
Projekta administrēšana (10 % <u>no kopsummas</u> )	1391.-	
<b>Kopā (LVL):</b>	<b>13906.-</b>	<b>3480.-</b>
<b>Projekta kopsumma</b>	<b>17386.- LVL</b>	

\* Līdzfinansējuma summām projekta pieteikumā piemērotā vietā jāparādās atšifrējumam, kā tās veidojas (kādi materiāli kādā apjomā tiks nodrošināti, kāda aparatūra, iekārtas, cik stundas, kādas telpas būs projekta rīcībā) !!!

J. Priednieks 2013